青岛市市政公用工程质量安全监督站关于进一步加强城市轨道交通工程样板验收工作的通知
2023-05-04
各有关单位：
为进一步加强城市轨道交通工程样板验收工作，巩固深化城市轨道交通工程全过程质量监督管理模式，推动我市城市轨道交通工程建设事业高质量发展，切实保障城市更新和城市建设三年行动顺利开展，现就城市轨道交通工程样板验收工作要求如下：
一、样板验收的范围
样板验收是指由各责任主体参与对关键工序和重要部位的样板（段、间）进行验收，对工序完成情况、后续施工准备情况进行核验，明确该工序施工标准，使之满足后续施工需要的工作，主要包括：
（一）明、盖挖工程
1.灌注桩施工；
2.地下连续墙施工；
3.支撑体系安装；
4.网喷初支结构；
5.主体结构防水基层、防水层施工；
6.主体结构底板、边墙、柱、顶板的钢筋安装。
（二）暗挖工程
1.格栅钢架加工、安装；
2.网喷初支结构；
3.二衬防水基层、防水层施工；
4.二衬底板、边墙、柱、拱顶的钢筋安装。
（三）TBM/盾构工程
1.管片生产；
2.管片拼装（含防水和背后注浆）；
3.百环验收。
（四）明挖车站装配式工程
1.装配式构件生产；
2.装配式构件拼装。
（五）高架工程
1.基桩施工；
2.承台（扩大基础）施工；
3.墩柱（桥台）施工；
4.盖（帽）梁施工；
5.预制梁施工；
6.伸缩缝施工；
7.桥面防水施工。
（六）机电安装、轨道、装饰装修等站后专业工程
1.砌体结构工程施工；
2.通风与空调工程施工；
3.给水排水及采暖工程施工；
4.供电、机电、弱电系统安装工程施工；
5.装饰装修工程施工。
其中，样板验收中首个检验批均以施工工区为划分基准，即同一施工工区相同工序仅进行一次样板验收。
二、样板验收的组织
样板验收工作由总监理工程师组织施工单位实施，必要时可由建设单位项目负责人组织其他有关单位参加。
三、样板验收工作要求
1.建设单位应制定样板验收工作实施细则，明确各责任主体职责及工作流程，并督促各参建单位做好样板验收工作。
2.在工程开工前，施工单位应根据工程特点制定样板验收计划，明确须进行样板验收的时间节点、验收条件和内容、单位人员，报建设单位项目负责人和总监理工程师批准后实施。
3.样板验收合格后样板验收记录存档备查。
特此通知。
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